

«Согласовано»

Глава Администрации

Никольского городского поселения

_____ А.Ю. Смирнов

« _____ » _____ 2026г.



«Утверждаю»
Врио директора ООО «Наш город»

_____ Н.Н. Карлинская

_____ 2026г.

План мероприятий по подготовке МКД к отопительному сезону 2026-2027 гг. с учетом прохождения трех прошлых сезонов согласно Приказу Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234

| Адрес | | | Выполнение требований п. 11.5.16 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|---|---|----------------------------|--|---|----------------------------|---|---------------------------|
| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номер дома | Промывка теплопотребляющей установки | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии | проверка запорной арматуры | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлические испытания) | Выполнение работ по подготовке теплового контура здания | Отбор проб воды из системы | Обследование домовых вентиляционных каналов МКД | Дата предъявления объекта |
| 1.г.Никольское | Советский пр-т | 138 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май-июнь 2026г. | Май-август 2026г | Апрель 2026 | не позднее 15.08. |
| 2.г.Никольское | Советский пр-т | 140/1 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май-июнь 2026г. | Май-август 2026г | Апрель 2026 | не позднее 15.08. |
| 3.г.Никольское | Советский пр-т | 142 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май-июнь 2026г. | Май-август 2026г | Апрель 2026 | не позднее 15.08. |
| 4.г.Никольское | Советский пр-т | 144/1 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Май 2026 | Июль 2026г. | Май-август 2026г | Апрель 2026 | не позднее 15.08. |
| 5.г.Никольское | Советский пр-т | 152 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Май 2026г. | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 6.г.Никольское | Советский пр-т | 154 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026г. | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 7.г.Никольское | Советский пр-т | 156 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026г. | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 8.г.Никольское | Советский пр-т | 158 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | июнь-июль 2026г | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 9.г.Никольское | Советский пр-т | 160 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026г. | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 10.г.Никольское | Советский пр-т | 162 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | июнь-июль 2026г | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 11.г.Никольское | Советский пр-т | 166 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026г. | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 12.г.Никольское | Советский пр-т | 168 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июль 2026г. | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 13.г.Никольское | Советский пр-т | 172 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 14.г.Никольское | Советский пр-т | 174 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 15.г.Никольское | Советский пр-т | 176 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Июнь 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 89.пос.Гладкое | ул.Центральная | 9 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 90.пос.Гладкое | ул.Центральная | 10 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 91.пос.Гладкое | ул.Центральная | 12 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 92.пос.Гладкое | ул.Центральная | 13 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 93.пос.Гладкое | ул.Центральная | 25/1 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 94.пос.Гладкое | ул.Центральная | 26/1 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 95.пос.Гладкое | ул.Центральная | 26/2 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 96.д.Пустынка | - | 1 | Печное отопление | | | | | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |
| 97.д.Пустынка | - | 3 | Печное отопление | | | | | Май-август 2026 | Май-август 2026г | Май-август 2026г | не позднее 15.08. |

Составил:

Гл.инженер

Инженер ПТО

Чашукина В.В.

Бодрикова Ю.А.